

LA GESTIONE DEL PROGETTO

un caso concreto: Pink Positive

La formazione a sostegno del divenire organizzativo
Iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 art. 12 lettera d). Annualità 2012



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

ANALISI DEL CONTESTO/ RILEVAZIONE PROBLEMI

Analisi del fenomeno migratorio femminile ucraino in Italia
ha posto in evidenza alcuni elementi di criticità

- elevata disinformazione, in Ucraina, rispetto alle reali prospettive lavorative in Italia per la popolazione femminile emigrante;
- immigrazione irregolare e sfruttamento sessuale delle donne ucraine;
- fenomeni discriminatori in ambito lavorativo e sociale legati agli stereotipi diffusi in Italia e in Ucraina sulle donne dell'est.

Finalità del bando
Evitare o compensare
situazioni di svantaggio
connesse alla razza o
all'origine etnica
valorizzando
l'associazionismo
straniero



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

Per affrontare tali problematiche, il progetto si è dato l'obiettivo generale di:

sostenere e ampliare le attività che l'Associazione Donne Ucraine Lavoratrici in Italia svolge nell'ambito del lavoro, dei diritti individuali e dell'integrazione nel nostro Paese.

Più nel dettaglio intende ampliare e migliorare le attività di informazione e tutela rivolte sia alle donne ucraine immigrate sia alle donne in Ucraina con un progetto migratorio in Italia



Pink Positive realizzerà pertanto **un'azione di sostegno all'Associazione attraverso attività formative sul diritto del lavoro, discriminazione e strumenti di tutela legale a favore delle socie e sarà realizzato un sito web per informare, in Italia, le donne immigrate e, in Ucraina, le donne interessate a un progetto migratorio in Italia.**



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

ATTIVITA'

Fase 1. Ricerca e mappatura 1° e 2° mese

Attività:

1. Desk research per la rilevazione degli strumenti di tutela, dei servizi e delle normative sull'immigrazione, la discriminazione e il lavoro (a livello nazionale e comunale)
2. Mappatura dei dati

Fase 2. Creazione del sito web 3° - 8° mese

Attività:

1. Creazione sito (concept e realizzazione)
2. Produzione dei contenuti
3. Traduzione in lingua ucraina

Fase 3. Formazione 3°, 4° e 5° mese

Attività:

1. Analisi del fabbisogno formativo
2. Progettazione
3. Erogazione attività seminariali (6 incontri tematici di 4 ore) per le socie fondatrici sui temi: diritto del lavoro, discriminazione, informatica avanzata (per la gestione del sito)

Fase 4. Promozione e divulgazione 3°-12° mese

Attività:

1. Campagna informativa
2. Diffusione risultati



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

GANTT

FASI /ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	█											
Desk research	X											
Mappatura		X										
II	█											
Creazione sito			X	X								
Produzione contenuti					X	X	X	X				
Traduzione						X	X	X				
III	█											
Analisi del fabbisogno							X					
Progettazione							X					
Erogazione								X	X			
IV	█											
Campagna informativa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diffusione risultati											X	X



RISORSE UMANE

	Ruolo	Titolo di studio/ qualifica professionale	Tipologia contratto
1	Coordinatore di progetto		
2	Ricercatore		
1	Formatore esperto in informatica avanzata		
2	Traduttori		
1	Formatore esperto in tematiche legate alla discriminazione e strumenti di tutela		
1	Tutor d'aula		
1	Segretario di progetto		
1	Analista del fabbisogno formativo e progettista		



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

RISORSE STRUMENTALI

- **10 PC con le seguenti caratteristiche: CPU Athlon64 x2 2.0, RAM 2 GB, HDD 250 GB sata2, interfaccia rete eth 10/100, display 17" lcd, MS/win xp pro., Office Automation, Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Antivirus, Utilities, Internet Explorer 7**
- **1 stampante**
- **Aula, lavagna luminosa e a fogli mobili per la formazione**
- **materiali di cancelleria.**

Budget Pink Positive

A - Personale

Coordinamento progetto	8.000
Ricercatori	5.000
Formatori	3.600
Segreteria	3.400
Traduttori	2.000

B - Gestione

Locali	4.500
Spese amministrative	250
Spese fidejussione	

C - Trasferte

Viaggi	2.000
Vitto	1.000
Alloggio	1.000

D - Produzione e divulgazione

Produzione e stampa depliant informativo	4.000
Seminario	5.250

E - Altre voci

Affitto server	
Concept sito	2.250
Realizzazione sito	3.000
Creazione contenuti	2.500
Attrezzatura HW e SW	1.250

	9.500
Totale progetto	49.500
Totale co-finanziamento	9.900
Totale finanziamento	39.600

LA GESTIONE: UN PERCORSO OPERATIVO

A – ANALISI DEL DOCUMENTO DI PROGETTO

rimodulazioni, variazioni progettuali, cambiamento del contesto di riferimento, ecc.

B – AVVIAMENTO: RIDEFINIZIONE DI SENSO DEL PROGETTO

responsabile «politico»/coordinatore del progetto»/referente amministrativo

C- ALLOCAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PER IL PROGETTO

composizione e contrattualizzazione del gruppo di lavoro, attivazione consulenze, forniture, ecc.

D - COORDINAMENTO ATTIVITA' (gdl, modalità di comunicazione e funzionamento del gruppo, responsabilità specifiche, chiarimento sulle propedeuticità e interrelazioni, scadenze, ecc.)

MONITORAGGIO e VALUTAZIONE/CAPITALIZZAZIONE



Lavorare per progetti

Dall'idea al progetto

La gestione del progetto

Monitoraggio e valutazione

Un progetto è un'impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante **un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi - tempo - qualità.**

(R.D. Archibald, 2004)